

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 28.11. 2017 na zákazku: „Obnova a zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu Krížovany“

Objednávateľ:

Názov:	Obec Krížovany
Sídlo:	Krížovany 24, 082 33 Chminianska Nová Ves
Zastúpený:	Cyril Harničár, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: vo veciach technických:	Cyril Harničár, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s. - pobočka Prešov
IBAN:	SK89 5600 0000 0088 1917 0004
IČO:	00327301
DIČ:	2020543195
IČ DPH	neplatca DPH
Kontakt:	obeckrizovany@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Názov:	RACIOHOUSE spol. s r.o.
Sídlo:	065 02 Vyšné Ružbachy
IČO:	44651503
DIČ:	2022770343
IČ DPH:	SK2022770343
V zastúpení:	Vlastislav Baláž, splnomocnenec pre vecné rokovania
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Podolíneč
IBAN:	SK78 0200 0000 0026 1561 2758
Telefón:	0905 357 759
E-mail:	vlasto@raciohouse.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	odd. Sro, VI.č21293/P

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2017 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu s názvom: „**Obnova a zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“). Účastníci sa dohodli uzavrieť tento Dodatok, ktorého predmetom je zmena Zmluvy z dôvodu potreby vykonania tzv. zmien voči projektovej dokumentácii realizovaných na základe výslovného pokynu objednávateľa.. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s článkom 8, bod 4.3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na základe tohto Dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II PREDMET DODATKU Č. 2

- 2.1. Zmluvné strany zhodne dospeli k záveru, že po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu realizácie diela k zisteniu, že na dielo je potrebné vykonať zmeny voči pôvodnej projektovej dokumentácii, pôvodne neplánované a nenaprojektované (neboli súčasťou dokumentov Výkaz výmer, rozpočtu a pod.), ktoré však na celkové dielo nadväzujú a sú nevyhnutné ku samotnej kolaudácii diela. Zároveň na ich samotné vykonanie technologicky a časovo nadväzuje ďalšie pokračovanie v realizácii už zazmluvneného diela, ktoré bez ich realizácie nie je možné. Rozsah týchto prác vyplýva zo záznamov v samotnom stavebnom denníku pre stavbu: „**Obnova a zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu**“, ako aj na kontrolnom dni dňa 01.04.2019.
- 2.2 Keďže pôvodne dojednané dielo neobsahovalo zmeny uvedené v bode 2.1 tohto Dodatku, zmluvné strany sa dohodli, že realizácia týchto prác má vplyv aj na cenu diela, t.z. pôvodne dohodnutá cena diela uvedená v čl. 8, bod 8.1 Zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán navýši, a to spôsobom špecifikovaným v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za tieto navyiac práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to v lehote 30 dní od jej vystavenia.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.11. 2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 3.2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4. Tento dodatok uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, nie v tiesni a po jeho prečítaní prehlasujú, že dodatku rozumejú, vyjadrujú ich vôľu, a preto ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Tento Dodatok sa okamihom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1: Nacenený položkový výkaz výmer – rozdielový rozpočet (zmeny voči projektovej dokumentácii)

V Krížovanoch dňa 11.4.2019

Za objednávateľa:

OBEC KRÍŽOVANY
062 33 KRÍŽOVANY
[Signature]

Za zhotoviteľa:

RACIOHOUSE spol.s r.o.
065 02 Vyšné Ružbachy 18
IČO: 44 651 503
IČ DPH: SK2022770343 *[Signature]*

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa:

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: