Dodatok ¢. 2

k Zmluve o dielo zo dia 28.11. 2017 na zakazku: ,,Obnova a
zateplenie kultiirneho domu a Obecného dradu Krizovany*

Objednavatel’:
Niazov:

Sidlo:
Zastupeny:

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvy:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH

Kontakt:

Zhotovitel’;
Néazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastipeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zéapisu:

Obec Krizovany
KriZzovany 24, 082 33 Chminianska Nova Ves
Cyril Harniéar, starosta obce

Cyril Harnicar, starosta obce

Prima banka Slovensko a.s. - pobocka Presov
SK89 5600 0000 0088 1917 0004

00327301

2020543195

neplatca DPH

obeckrizovany@gmail.com

RACIOHOUSE spol. s r.o.

065 02 Vysné Ruzbachy
44651503

2022770343

SK2022770343

Vlastislav BaliZ, splnomocnenec pre vecné rokovania
VUB, a.s. Podolinec

SK78 0200 0000 0026 1561 2758
0905 357 759
vlasto@raciohouse.sk
Okresného sudu PreSov

odd. Sro, V1.¢21293/P

CL1

UVODNE USTANOVENIE

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dna 28.11.2017 Zmluvu o dielo (d’alej ako ,,ZoD* alebo
~Zmluva*®), v ktorej sa zhotovitel' zavizuje zrealizovat’ stavbu s nazvom: ,,Obnova a
zateplenie kultiirneho domu a Obecného tdradu™ (d’alej len ,.dielo* alebo ,,stavba®).
Utastnici sa dohodli uzavriet tento Dodatok, ktorého predmetom je zmena Zmluvy
z dévodu potreby vykonania tzv. zmien voéi projektovej dokumentécii realizovanych na
zéklade vyslovného pokynu objednavatela.. Tento Dodatok €. 2 je uzatvoreny v stlade s
¢lankom 8, bod 4.3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Na zaklade tohto
Dodatku dochadza k zmene zmluvy tak ako je d’alej uvedené.



CLI1
PREDMET DODATKU .2

diela, ktoré bez ich realizécie nie je moyng. Rozsah tychto prac vyplyva zo Zaznamovy
V samotnom stavebnom denniku pre stavby: »Obnova a zateplenie kultiarneho domu a
Obecného aradu®, ako aj na kontrolnom dni dna 0] .04.2019.

dohody zmluvnych stran navysi, a to spdsobom §peciﬁkovan}'rm v poloZkovom
rozpocte, ktory tvori prilohu ¢. | tohto dodatku, Objednavatel sa Zavézuje uhradit
zhotovitelovi odmenu za tieto naviac prace na ziklade faktuiry vystavenej zhotovitel'om,
ato v lehote 30 dnjf od J€j vystavenia,

CL I
ZAVERECNE USTANOVENIA DODATKU

3.3. Dodatok je vyhotoveny v troch rovnopisoch, z ktorych dve obdrZi objednavatef a
Jeden zhotoviter.

3.5. Tento Dodatok sa okamihom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranamj stava
neoddelite'nou sucast'ou Zmluvy.,



r T
V4. 0/
V Krizovanoch dna //4/Z .........
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

RACIOHOUSE sSpol.s r
- = .0,
065 02 Vygné RuZbachy 18
ICO: 44651503 /2

IC DPH: SK202277034

Dodatok ¢. 2 bol zverejneny dia:

Dodatok ¢. 2 nadobuda uéinnost’ dna:




